



Suivi de l'avancement des actions

Mise à jour au 31/12/2010

avancement 20% -> signifie que l'action a démarré

ORIENTA	OBJECTI	ACTION	Désignation de l'Action	Réfèrent / Observations	Evaluation de l'Avancement					Conformité des objectifs p/r aux objectifs initiaux (critère Dév. Durable)				
					20%	40%	60%	80%	100%	20%	40%	60%	80%	100%
<b>A COHESION</b>														
A	A.1	01	Création d'un Agenda scolaire du Développement Durable	J.M.ROUSSEAU	5.00					100%				
A	A.1	07	Suivi de la qualité des eaux des ruisseaux (indices biologiques)	P.JUVIN, Y.BECAN	5.00					100%				
A	A.2	01	Contrat petite enfance	G.ARSON, MC. RENOARD	5.00					100%				
A	A.3	01	Pôle de services sanitaire et social : ecoute et prévention Axe "Nutrition santé"	P.DESPRES, M.IZARD	5.00					100%				
A	A.3	02	Maison des services publics	<b>ACTION ABANDONNEE</b>										
A	A.3	03	Financement du Centre social	MC.RENOUARD, G.ARSON	5.00					100%				
A	A.3	05	Mise en place du CIAS	J.BOUVRY, A.BOUSSEAU, G.SAUVAGET	1.00					20%				
A	A.5	01	Favoriser l'accueil et l'intégration des gens du voyage	P.DESPRES, M.JEROME	4.00					100%				
A	A.6	01	Construction salle de sports Moulins (avec principes AEU et HQE)	J.M. ROUSSEAU, S.PENCOLE	5.00					60%				
A	A.6	02	Construction salle de sports La Guerche (avec principes AEU et HQE)	J.M. ROUSSEAU, S.PENCOLE	3.50					80%				
A	A.6	04	Optimisation de l'utilisation des salles de sport	J.M. ROUSSEAU, S.PENCOLE	3.50					100%				
A	A.6	06	OSPG : Pérenniser l'emploi des éducateurs sportifs	J.OLLIVIER	5.00					100%				
A	A.7	04	Bibliothèques dans les communes (Visseiche, Moulins, La Guerche)	Soizic PERSON	5.00					100%				
A	A.8	01	Transports en commun		4.00					80%				
A	A.9	01	Etude de faisabilité d'une salle multifonctions intercommunale	<b>ACTION ABANDONNEE</b>										
<b>B CADRE DE VIE</b>														
B	B.1	01	Elaborer un Programme Local d'Habitat : rapprochement des PLU et PADD, intégration des études environnementales, paysagères, réseaux de transports	M.JEROME	1.00					100%				
B	B.1	04	Aménagement écologique de Zone Humide à La Selle Guerchaise Plan d'Eau de La Selle Guerchaise	<b>ACTION ABANDONNEE</b>										
B	B.2	01	Plantation de haies bocagères	P.JUVIN, V.LUCAS	5.00					100%				
B	B.2	03	Etude du réseau de chemins de randonnée	P.JUVIN <b>à mener avec le PLH</b>										
B	B.3	01	Etang de Carcraon : relancer études puis programme d'actions Espace d'Intérêt Régional	<b>ACTION ABANDONNEE</b>										



Suivi de l'avancement des actions

Mise à jour au 31/12/2010

avancement 20% -> signifie que l'action a démarré

ORIENTA	OBJECTI	ACTION	Désignation de l'Action	Réfèrent / Observations
<b>C DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE</b>				
C	C.1	01	Pôle sanitaire et social (Maison de Santé) - avec approche AEU/HQE -	M.IZARD
C	C.2	01	Bâtiment relais	M.JEROME, V.LUCAS, S.PENCOLE
C	C.2	04	Zone de Beauvais Haute Qualité Environnementale (AEU/HQE)	M.JEROME, V.LUCAS
C	C.3	01	Festival de Moulins (Inclus dans Contrat de territoire à partir de 2009)	M.COMBETTES
C	C.6	02	Favoriser la promotion des productions locales (réunion en 2007 : peu de suites)	
C	C.7	01	Pérenniser Forum des métiers + intégrer DD	F.CHARRON
<b>D ADAPTATION et INNOVATION</b>				
D	D.1	01	Evolution de la piscine communale vers la Haute Qualité Environnementale	<b>ACTION ABANDONNEE</b>
D	D.4	01	Approche environnementale de l'urbanisme (observateur lotissement-pilote sur le Pavé St Jean + ZAC des Fontaines sur La Guerche)	P.DESPRES, S.PENCOLE, M.JEROME
D	D.4	02	Maison du Pays Guerçais (avec Haute Qualité Environnementale)	<b>ACTION ABANDONNEE</b>
D	D.5	03	Internet "TRES HAUT DEBIT" (et confirmation de l'ADSL sur tout le territoire)	P.DESPRES
D	D.6	01	Etude détaillée et mise en œuvre d'un SIG (Système d'Information Géographique)	C.TARIEL, M.JEROME
<b>E IMAGE et PARTICIPATION</b>				
E	E.1	01	Site Internet de la CCPG <a href="http://www.cc-paysguerçais.fr">www.cc-paysguerçais.fr</a>	C.TARIEL, G.ROBERT
E	E.4	01	Pérennisation du Contrat de suivi de l'Agenda 21	
E	E.4	02	Politique durable d'achat et d'économie publics	M.C. RENOUARD
E	E.4	07	Actions en faveur de territoires défavorisés	P.DESPRES, S.PENCOLE
E	E.6	02	Valoriser, former, coordonner, mutualiser les services publics	P.DESPRES, M.C. RENOUARD
29 actions lancées sur 36 inscrites dans l'Agenda 21				6
actions abandonnées				
TOTAL Général (hors actions abandonnées)				3.88
TOTAL Général pondéré (sur critère importance de l'action)				3.88

